

HARMONOGRAMY REALIZACJI ZADAŃ Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	P0036ZL	ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI. Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.	styczeń 2018 r. - Przygotowanie wniosku do Zamówień Publicznych. luty-marzec 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy projektu i remontu. grudzień 2018 r. – Zakończenie prac remontowych
2	W0099ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	styczeń 2018 r. - Przygotowanie wniosku do Zamówień Publicznych. luty-marzec 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy projektu i prac renowacyjnych grudzień 2018 r. – Zakończenie prac renowacyjnych.
3	W0101ZA	SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI. Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.	styczeń 2018 r. - Przygotowanie wniosku do Zamówień Publicznych. luty-marzec 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej i analizy historycznej. grudzień 2018 r. – Przekazanie dokumentacji.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	L0094	WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	styczeń 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania przetargowego. luty 2018 r. – Przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację. marzec - czerwiec 2018 r. - Realizacja umowy.

BIURO DS. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	W0053DL	WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ, SAL BUDYNKU SIEDZIBY RADY OSIEDLA „DOLINA ŁÓDKI”. Lokalizacja - Ul. Beskidzka 172.	styczeń 2018 r. – Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia. luty – marzec 2018 r. – Procedura przetargowa, wybór wykonawcy. do czerwca 2018 r. – Realizacja zadania.

BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	L0001	PIESZE METRO. Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.	styczeń – luty 2018 r. – Wybór wykonawcy zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. marzec – kwiecień 2018 r. – Realizacja umowy/zadania. maj 2018 r. – Umieszczenie informacji na stronach internetowych Miasta.
2	L0093	TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI. Lokalizacja - Miasto Łódź.	luty – kwiecień 2018 r. – Ogłoszenie i rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja umowy/zadania.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0013TW	TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. luty – marzec 2018 r. - Dokonanie zakupu.
2	G0006RO	LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY. Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. lipiec – sierpień 2018 r. – Dokonanie zakupu i remont.
3	L0071	TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. kwiecień – czerwiec 2018 r. – Przygotowanie

			postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania. czerwiec – październik 2018 r. – Realizacja zadania.
4	L0088	ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. luty – marzec 2018 r. – Dokonanie zakupu i montaż.
5	P0009SP	ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. luty – marzec 2018 r. – Dokonanie zakupu
6	P0147ZM	ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. marzec – kwiecień 2018 r. – Dokonanie zakupu i montaż.
7	S0050KA	DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.	styczeń 2018 r. – Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. luty – marzec 2018 r. – Dokonanie zakupu i montaż.

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	G0080CD	<p>MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2. Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.</p>	<p>styczeń 2018 r. - Prace przygotowawcze: spotkanie z Wnioskodawcą zadania, złożenie wniosku o określenie wytycznych projektowych. luty 2018 r. – Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego; wyłonienie wykonawcy programu funkcjonalno-użytkowego. marzec 2018 r. – Odbiór programu funkcjonalno-użytkowego; złożenie wniosku o wydanie warunków zabudowy. kwiecień 2018 r. – Wszczęcie procedury przetargowej na roboty budowlane. maj 2018 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego w formule „zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie koncepcji projektowej. czerwiec 2018 r. - Uzgodnienia koncepcji. lipiec 2018 r. – Wykonanie i odbiór dokumentacji projektowej; złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. sierpień 2018 r. – Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę; wprowadzenie na budowę; przeprowadzenie procedury dostawy wyposażenia. wrzesień 2018 r. – Roboty budowlane; wyłonienie wykonawcy dostawy wyposażenia. październik 2018 r. – Roboty budowlane. listopad 2018 r. – Zakończenie robót budowlanych; dostawa i montaż wyposażenia; odbiory prac budowlanych; odbiory wyposażenia. grudzień 2018 r. - Zakończenie realizacji zadania.</p>

2	G0111RU	<p>STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V". Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Prace przygotowawcze; spotkanie z Wnioskodawcą zadania. luty 2018 r. – Przygotowanie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. marzec 2018 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej. kwiecień 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej; podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. maj 2018 r. – wykonywanie dokumentacji projektowej; zebranie opinii. czerwiec 2018 r. – Odbiór wykonanej dokumentacji projektowej. lipiec 2018 r. – Złożenie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę / zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę/ uprawomocnienia się zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; przygotowanie postępowania przetargowego na wykonanie roboty budowlanej. sierpień 2018 r. – Ogłoszenie postępowania przetargowego; przygotowanie postępowań na zakup małej architektury wraz z latarniami. wrzesień 2018 r. – wyłonienie wykonawcy robót budowlanych; podpisanie umowy; wprowadzenie na budowę. październik 2018 r. – Roboty budowlane wraz z dostawą i montażem małej architektury (wraz z latarniami). listopad 2018 r. – Odbiory prac budowlanych wraz odbiorem małej architektury grudzień 2018 r. - Zakończenie realizacji zadania.</p>
---	---------	--	--

STRAŻ MIEJSKA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	L0030	WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI. Lokalizacja - Łódź.	kwiecień 2018 r. – Podział elementów projektu na poszczególne zamówienia zgodnie z asortymentem. Przygotowanie dokumentacji przetargowej. kwiecień - maj 2018 r. – Ogłoszenie przetargów. Do listopada 2018 r. – Realizacja zamówień. Zakup samochodów wraz z wyposażeniem.
2	W0079NO	PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA. Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.	styczeń – luty 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu. marzec – kwiecień 2018 r. – Ogłoszenie przetargu. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy. kwiecień – listopad 2018 r. – Realizacja zadania. listopad 2018 r. – Odbiór prac, zakończenie zadania.

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0057BC	GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55. Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy robót. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.

2	B0074TW	SZKOŁA XXII WIEKU. Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. kwiecień – maj 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
3	B0076JM	BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, pozwolenie na budowę . maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
4	B0087TW	CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3. Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Żatorowców 6.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu ofert. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu ofert na roboty budowlane i zakupy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania.
5	B0109BC	BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
6	B0116BD	„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58”. Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
7	B0117LA	REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61. Lokalizacja - ul. Okólna 183.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. kwiecień – maj 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
8	B0144TW	"OD PRZEDSZKOŁA DO SENIORA". PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY SP 56. Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.

9	B0162BD	NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77. Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. maj – czerwiec 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. lipiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
10	B0153RA	RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122. Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu ofert i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
11	B0187RA	MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA. Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
12	B0203BZ	GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
13	G0035PK	„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ”- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7. Lokalizacja - ul. Smocza 4.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
14	G0037GO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1. Lokalizacja - Działka G5-286/4.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – listopad 2018 r. – Realizacja zadania.

15	G0049WI	MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130. Lokalizacja - ul. Gościniec 1.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. - Realizacja zadania.
16	G0058PK	BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89. Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
17	G0067CH	INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA. Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.	lutym – październik 2018 r. – Cykliczne spotkania i imprezy osiedlowe.
18	G0097CD	Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189. Lokalizacja - ul. Kossaka 19.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
19	G0107PK	CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu, konkursu i wybór wykonawcy czerwiec – listopad 2018 r. – Realizacja zadania
20	G0118PK	DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH. Lokalizacja - ul. Wiosenna 1	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.

21	G0128CD	UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174. Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
22	G0144GO	NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10. Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu, konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – październik 2018 r. – Realizacja zadania.
23	G0153RO	„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101. Lokalizacja - ul. Rejtana 10.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania.
24	G0159CH	SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5. Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – listopad 2018 r. – Realizacja zadania.
25	G0161CD	LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64. Lokalizacja - ul. Anczyca 6	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania.
26	G0169RU	KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125. Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – październik 2018 r. – Realizacja zadania.

27	P0008SP	EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
28	P0014KR	INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11. Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
29	P0054KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137. Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
30	P0068KR	MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133. Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b.	styczeń – marzec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia konkursu. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
31	P0070KR	ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
32	P0098SP	OTULENI ZIELENIĄ. Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.

33	P0120RS	TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, pozwolenie na budowę. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
34	P0130ZL	SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169. Lokalizacja - Ul. Napoleńska 7/17.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja robót.
35	P0155ZL	RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169. Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleńska 7/17.	luty – sierpień 2018 r. – Analiza ofert, wybór i zakup.
36	P0156KO	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	styczeń – kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy robót. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
37	P0157KO	KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.	luty – grudzień 2018 r. – Spotkania cykliczne.
38	P0158MM	ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	luty – grudzień 2018 r. – Spotkania cykliczne.
39	P0159MM	STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40. Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.

40	P0180RS	REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6. Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. kwiecień – maj 2018 r. – ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
41	P0182KR	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41. Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
42	P0189KO	DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY. Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
43	P0194SP	BAJKOWY PLAC ZABAW. Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
44	S0013KA	MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI. Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. – Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
45	S0025KA	SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.

46	S0052KA	MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23. Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. lipiec – październik 2018 r. – Realizacja zadania.
47	W0034AN	MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204. Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
48	W0049SW	PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4. Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.
49	W0050ST	BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139. Lokalizacja - Teren SP 139.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
50	W0083ZA	REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193. Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.	styczeń – kwiecień 2018 r. - przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.
51	W0111WW	MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12. Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja robót.

52	W0167WW	BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	styczeń – kwiecień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji projektowej i przetargowej, pozwolenie na budowę. maj – czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy. lipiec – listopad 2018 r. – Realizacja robót.
53	W0183ZA	ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM. Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.	styczeń – marzec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji konkursowej. kwiecień – maj 2018 r. - Ogłoszenie konkursu i wybór wykonawcy. czerwiec – sierpień 2018 r. – Realizacja zadania.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0107BD	DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.	styczeń 2018 r. – Konsultacje z Liderem projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. maj 2018 r. – Uzyskanie niezbędnych zezwoleń. czerwiec – lipiec 2018 r. – Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. sierpień 2018 r. – Zawarcie umowy na wykonanie robót. listopad 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.

2	B0195RA	<p>RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH. Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Szacunek cenowy wykonania projektu. luty 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy o prace projektowe, spotkanie z architektem i autorami wniosku. czerwiec 2018 r. – Uzgodnienie projektu. lipiec 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. sierpień 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. wrzesień 2018 r. – Zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie placu budowy. listopad 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji</p>
3	B0216BD	<p>ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA. Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43, 568/44, 568/48, 568/77, 549/11.</p>	<p>luty 2018 r. – Konsultacje z Autorem wniosku. marzec 2018 r. – Szacunek cenowy wykonania projektu. kwiecień 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu maj 2018 r. – Zawarcie umowy na wykonanie nasadzeń. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy sierpień 2018 r. - Realizacja usługi polegającej na nasadzeniach drzew i krzewów listopad 2018 r. – Zakończenie robót.</p>

4	B0225TW	<p>ODNOWA TEOFIŁOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ. Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Szacunek cenowy, Zapytanie ofertowe/przetarg na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej. luty 2018 r. – Zapytanie ofertowe /przetarg na Inspektora nadzoru. kwiecień- maj 2018 r. – Uzyskanie zezwolenia na wykonanie robót budowlanych w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMiL (Zgłoszenie) maj 2018 r. – Przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych oraz zapytanie ofertowe/przetarg na wybór inspektora nadzoru. wrzesień 2018 r. – Realizacja prac budowlanych. listopad 2018 r. – Zakończenie robót grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji</p>
5	G0063GO	<p>REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z Autorem projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. czerwiec 2018 r. – Uzyskanie niezbędnych zezwoleń. lipiec - sierpień 2018 r. – Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. wrzesień 2018 r. – Zawarcie umowy na wykonanie robót, realizacja listopad 2018 r. – Zakończenie robót grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji</p>

6	G0095CH	<p>COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI. Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Szacunek cenowy wykonania projektu. luty 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy o prace projektowe, spotkanie z architektem i autorami wniosku. czerwiec 2018 r. – Uzgodnienie projektu. lipiec 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane. sierpień 2018 r. - Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane wrzesień 2018 r. - Zawarcie umowy na roboty budowlane, przekazanie placu budowy. listopad 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.</p>
7	L0104	<p>BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY. Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.</p>	<p>kwiecień 2018 r. – Wykonanie badania. czerwiec 2018 r. – Wykonanie badania.</p>
8	L0141	<p>ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z Liderem projektu. marzec 2018 r. – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. czerwiec 2018 r. – Uzyskanie niezbędnych zezwoleń. lipiec – sierpień 2018 r. - Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. wrzesień 2018 r. – Zawarcie umowy na wykonanie robót. listopad 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.</p>

9	L0145	<p>MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	<p>marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na dokumentację projektowo-kosztorysową na ciepłociąg maj 2018 r. – Dokumentacja na przebudowę ciepłociągu. Wybór wykonawcy. czerwiec 2018 r. – Zakończenie przebudowy ciepłociągu. sierpień 2018 r. – Dokumentacja na budowę boiska. wrzesień 2018 r. – Przetarg na budowę boiska. Wybór wykonawcy. grudnia 2018 r. – Zakończenie robót, przekazanie do eksploatacji.</p>
10	P0010SP	<p>TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z autorem wniosku, rozesłanie zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji projektowej. luty 2018 r. – Wybór projektanta, zawarcie umowy na wykonanie dokumentacji projektowej. maj 2018 r. – Konsultacje z wnioskodawcą wniosku w sprawie realizowanej dokumentacji projektowej, uzgodnienia, opinie, uzyskanie niezbędnych zezwoleń. czerwiec 2018 r. – Skompletowanie całej dokumentacji wraz z uzyskaniem zezwolenia architektonicznego. lipiec 2018 r. – Rozesłanie zapytania ofertowego na wybór inspektora nadzoru oraz wykonawcy robót budowlanych. opracowanie dokumentacji. lipiec/sierpień 2018 r. – Zawarcie umowy na inspektora nadzoru i na wykonanie robót budowlanych. Przekazanie placu budowy, realizacja robót. październik 2018 r. – Zakończenie robót budowlanych, przekazanie do eksploatacji inwestycji.</p>

11	P0137RS	<p>ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z Wnioskodawcą w celu ustalenia szczegółowego zakresu realizowanej inwestycji. luty 2018 r. – Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. czerwiec 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane lipca 2018 r. – Przetarg na roboty budowlane. listopada 2018 r. – Zakończenie robót budowlanych. grudzień 2018 r. – Przekazanie inwestycji do eksploatacji.</p>
12	P0138RS	<p>ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z Wnioskodawcą w celu ustalenia szczegółowego zakresu realizowanej inwestycji. luty 2018 r. – Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. czerwiec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane lipca 2018 r. – Przetarg na roboty budowlane. listopad 2018 r. – Zakończenie robót budowlanych. grudzień 2018 r. – Przekazanie inwestycji do eksploatacji.</p>

13	W0032NR	<p>BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z autorem projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej czerwiec 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji przetargowej. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy. października 2018 r. – Zakończenie robót. listopad 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.</p>
14	W0045OJ	<p>OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z autorem projektu. marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. czerwiec 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy na roboty. listopada 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.</p>
15	W0171AN	<p>DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKIĆŃSKIEJ. Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Konsultacje z autorem projektu marzec 2018 r. – Zawarcie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. maj 2018 r. – Uzyskanie niezbędnych zezwoleń. czerwiec – lipiec 2018 r. – Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. sierpień 2018 r. – Zawarcie umowy na wykonanie robót. listopad 2018 r. – Zakończenie robót. grudzień 2018 r. – Przekazanie do eksploatacji.</p>

WYDZIAŁ KULTURY

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0034TW	ZACZYTAJ SIĘ NA ŻUBARDZKIEJ. Lokalizacja - MBP nr 21, ul. Żubardzka 3.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
2	B0039TW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP FILIA NR 7. Lokalizacja - MBP nr 7, ul. Aleksandrowska 12.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
3	B0052BD	WYBIERAM BIBLIOTEKĘ - ZAKUP KSIĄŻEK I SPRZĘTU WYSTAWIENNICZEGO DO BIBLIOTEKI, UL. CHRYZANTEM 2. Lokalizacja - MBP Łódź-Bałuty, Filia nr 9, ul. Chryzantem 2.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków, sprzętu wystawienniczego.
4	B0055RA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 10 MBP. Lokalizacja - Filia nr 10 MBP, ul. 11 Listopada 79.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
5	B0173BD	FILMOWY STARY RYNEK. Lokalizacja - Stary Rynek.	styczeń – luty 2018 r. – Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, po ogłoszeniu podpisanie umowy z beneficjentami. lipiec-sierpień 2018 r. – Realizacja kina plenerowego.
6	B0227TW	ODNOWA TEOFILOWA: PLENEROWE KINO LETNIE NA TEOFILOWIE – EDYCJA II. Lokalizacja – Boisko tzw. Elty przy pływalni Wodny Raj między ul. Rojną, ul. Kaczeńcówą i Al. Odrowąża.	styczeń – luty 2018 r. – Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, po ogłoszeniu podpisanie umowy z beneficjentami. lipiec-sierpień 2018 r. – Realizacja kina plenerowego.

7	G0004RO	„KUP NAM PIĘKNĄ KSIĄŻKĘ” – ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. PIĘKNEJ. Lokalizacja - Filia nr 11 MBP, ul. Piękna 35/39.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
8	G0026PK	“KOLOROWA BIBLIOTEKA MAŁEGO CZŁOWIEKA”. DOPOSAŻENIE BIBLIOTEKI I ZAKUP KSIĄŻEK DLA FILII NR 6 MBP. Lokalizacja - Filia nr 6 MBP, ul. Bednarska 24.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków, sprzętu.
9	G0013GO	NOWE KSIĄŻKI DLA FILII NR 5 MBP (DLA DZIECI I MŁODZIEŻY). Lokalizacja - Osiedla Górniak.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
10	G0027CH	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. NATALII 4. Lokalizacja - Filia nr 2 MBP, ul. Natalii 4 blok 308.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
11	G0030CD	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII NR 14 MBP. Lokalizacja - Filia nr 14 MBP, ul. Lenartowicza 16.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
12	G0045PK	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. PADEREWSKIEGO 11A. Lokalizacja - MBP przy ul. Paderewskiego 11a.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
13	G0094RO	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW I UŻYTKOWNIKÓW FILII 8 MBP. Lokalizacja - ul. Cieszkowskiego 11a.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.

14	G0109RU	KINO PLENEROWE - STAWY STEFAŃSKIEGO. Lokalizacja - Stawy Stefańskiego, teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.	styczeń – luty 2018 r. – Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, po ogłoszeniu podpisanie umowy z beneficjentami. lipiec - sierpień 2018 r. - Realizacja kina plenerowego.
15	G0124CD	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 12 MBP. Lokalizacja - ul. Dąbrowskiego 91.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
16	P0019MM	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW MBP FILII NR 3 Z OSIEDLA IM. JÓZEFA MONTWILLĄ-MIRECKIEGO. Lokalizacja - Ul. Perla 9.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
17	P0033KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW I URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNEGO DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI POD BABĄ JAGĄ Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, Filia nr 17, ul. Ossowskiego 4.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
18	P0038RS	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MBP ŁÓDŹ-POLESIE FILIA NR 8. Lokalizacja - Ul. ks. J. Popieluszki 17	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
19	P0040KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW ORAZ PRENUMERATY CZASOPISM DLA „BIBLIOTEKI Z KOTEM” – FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Wileńska 59.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków, czasopism.
20	P0041KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA FILII NR 1 MBP ŁÓDŹ-POLESIE. Lokalizacja - Ul. Tomaszewicza 2.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.

21	P0043SP	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII NR 9 MBP ŁÓDŹ-POLESIE Z OSIEDLA STARE POLESIE. Lokalizacja - Ul. Zielona 77.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
22	P0044KO	ZAKUP KSIĄŻEK, AUDIOBOOKÓW DLA UŻYTKOWNIKÓW BIBLIOTEKI – DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA Z OSIEDLA KOZINY. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Długosza 7/9.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
23	P0150ZL	BIBLIO CAFE "ZŁOTNIANKA". Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie, ul. Garnizonowa 38.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków, gier.
24	P0196KR	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW. Lokalizacja - MBP Łódź-Polesie Filia Nr 7, ul. Kostki Napierskiego 4.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
25	S0002KA	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA FILII 11 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 7.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
26	S0004WS	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE - FILII NR 7. Lokalizacja - ul. Lumumby 12.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.

27	S0007WS	ZAKUP KSIĄŻEK – NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 3 MBP ŁÓDŹ - ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 3 dla Dorosłych ul. Rewolucji 1905r. nr 84.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
28	S0008KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 14 dla dzieci i młodzieży, ul. A. Struga 14.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
29	S0009KA	ZAKUP KSIĄŻEK I AUDIOBOOKÓW DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście, Dział Gromadzenia, Opracowania, Udostępniania i Informacji, ul. Struga 14.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
30	S0011KA	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 2, ul. Sienkiewicza 67.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
31	S0012KA	ZAKUP KSIĄŻEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY. Lokalizacja - MBP Łódź - Śródmieście , Filia Nr 10, ul. Brzeźna 10.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
32	S0019KA	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH DLA UŻYTKOWNIKÓW FILII BIBLIOTECZNEJ NR 9 DLA DOROSŁYCH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ŁÓDŹ- ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Brzeźna 10.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.

33	S0020WS	CHCEMY CZYTAĆ WIĘCEJ NOWOŚCI. Lokalizacja - ul. Narutowicza 91a.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
34	S0032KA	BIBLIOTEKA UCZY - ZAKUP KSIĄŻEK EDUKACYJNYCH DLA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście, Dział Informacyjno-Bibliograficzny, ul. Andrzeja Struga 14.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
35	S0066KA	WARSZTATY TKACKIE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA KATEDRALNA. Lokalizacja - Śródmieście - katedralna.	styczeń – luty 2018 r. – Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, po ogłoszeniu podpisanie umowy z beneficjentami. wrzesień- październik 2018 r. – Realizacja warsztatów.
36	W0011SW	ZAKUP NOWYCH KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. TUWIMA 75. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 2, ul. Tuwima 75.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
37	W0015WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI PRZY UL. JURCZYŃSKIEGO 30A. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 3, ul. Jurczyńskiego 30A.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
38	W0018WW	ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH ORAZ KOLOROWEJ KSEROKOPIARKI WRAZ Z TONEREM I USŁUGĄ SERWISOWANIA NA CAŁY OKRES GWARANCJI DO BIBLIOTEKI PRZY UL. GORKIEGO 63. Lokalizacja - Biblioteka, ul. Gorkiego 63.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków, kserokopiarki.

39	W0019OJ	NOWOŚCI WYDAWNICZE, AUDIOBOOKI I POMOCE DYDAKTYCZNE DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI PRZY UL. ZAKŁADOWEJ 50. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew, Filia nr 11, ul. Zakładowa 50.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
40	W0038AN	ZAKUP NOWOŚCI KSIĄŻKOWYCH, LEKTUR ORAZ SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO DLA BIBLIOTEKI W ANDRZEJOWIE. Lokalizacja - Ul. Szaniawskiego 5a.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
41	W0100ZA	DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA. Lokalizacja - Nie dotyczy.	styczeń – luty 2018 r. – Ogłoszenie konkursu dla organizacji pozarządowych, po ogłoszeniu podpisanie umowy z beneficjentami. luty - listopad 2018 r. - Realizacja zadania.
42	W0124ZA	MŁODY CZY STARSZY DOROSŁY, JAKA TO RÓŻNICA? NOWE KSIĄŻKI DLA MBP NR 10 ŁÓDŹ WIDZEW. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna nr 10 Łódź-Widzew, ul. Tatrzańska 63.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
43	W0158SW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA CZYTELNIKÓW BIBLIOTEKI NA KSIĘŻYM MŁYNIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Widzew Filia nr 5, ul. Wilcza 7.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
44	W0182WW	ZAKUP KSIĄŻEK DLA BIBLIOTEKI NA BARTOKA 27. Lokalizacja - Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Widzew Filia Nr 8 ul. Bartoka 27.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.
45	S0033KA	ZAKUP KSIĄŻEK - NOWOŚCI WYDAWNICZYCH DLA CZYTELNIKÓW FILII NR 5 MBP ŁÓDŹ-ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - MBP Łódź-Śródmieście Filia Nr 5 dla Dorosłych, ul. Wschodnia 42.	styczeń 2018 r. – Podpisywanie umów z beneficjentami, przekazywanie dotacji celowych. luty – listopad 2018 r. – Zakupy książek i audiobooków.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	L0152	NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM. Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.	<p>styczeń - maj 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p> <p>luty - lipiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p> <p>marzec - grudzień 2018 r. - Realizacja umowy (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p>
2	L0203	ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH. Lokalizacja - Miasto Łódź.	<p>styczeń - sierpień 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji przetargowej (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p> <p>luty - sierpień 2018 r. - Ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p> <p>marzec - grudzień 2018 r. - Realizacja umowy (zabiegi wet., zakup klatek łapek, zakup budek, promocja).</p> <p>Zadania Straży Miejskiej:</p> <p>kwiecień 2018 r. :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Podział elementów projektu na poszczególne zamówienia zgodnie z asortymentem. – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów, zapytań ofertowych na poszczególne elementy projektu. – Ogłoszenie przetargów. –Wysłanie zapytań. <p>Realizacja zamówień:</p> <p>lipiec 2018 r. – Zakup konia.</p> <p>listopad 2018 r. – Zakup samochodu.</p>

WYDZIAŁ SPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0125WL	NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIJ! Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. marzec – październik 2018 r. – Realizacja zajęć nordic walking.
2	G0081PK	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. luty – grudzień 2018 r. – Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.
3	G0115WI	NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE! Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. marzec – październik 2018 r. – Realizacja zajęć nordic walking.
4	W0055ZA	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. luty – grudzień 2018 r. – Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.
5	W0059AN	MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW. Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. luty – grudzień 2018 r. – Realizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych.
6	W0110MI	TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH. Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.	styczeń 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem zadania. marzec – październik 2018 r. – Realizacja zajęć nordic walking;

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	G0051WI	ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO. Lokalizacja - ul. Kolumny 312.	styczeń – luty 2018 r. – Konsultacje z OSP i przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę. marzec - kwiecień 2018 r. – Podpisanie umowy dotacyjnej. maj 2018 r. – Realizacja zadania.
2	L0050	NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ. Lokalizacja - Całe miasto.	styczeń - luty 2018 r. – Konsultacje z OSP i przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę. marzec - kwiecień 2018 r. – Podpisanie umowy dotacyjnej. maj 2018 r. – Realizacja zadania.
3	P0046KR	DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY. Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.	styczeń - luty 2018 r. – Konsultacje z OSP i przygotowanie do realizacji zadania przez jednostkę. marzec - kwiecień 2018 r. – Podpisanie umowy dotacyjnej. maj 2018 r. - Realizacja zadania.

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0147BC	BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT. Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.	kwiecień 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej. kwiecień – maj 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem. maj – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.

2	B0151BC	MEDYCYNĄ BEZ BARIER W SERCU BALUT. Lokalizacja - ul. Snycerska 1.	kwiecień 2018 r. – Przygotowanie do realizacji zadania – przygotowanie dokumentacji projektowej. kwiecień – maj 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem. maj – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.
3	G0010CH	ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM. Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.	lutym 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowej. marzec 2018 r. – Rozpoczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy zadania. maj 2018 r. – Wybór wykonawcy, podpisanie umowy. maj 2018 r. – Realizacja zadania.
4	G0068CH	ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.	kwiecień 2018 r. – Przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie procedury przetargowej. lipiec 2018 r. – Dostawa i montaż urządzenia, przeszkolenie personelu.
5	G0069RO	ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.	maj 2018 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej. lipiec 2018 r. – Przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie procedury przetargowej. listopad 2018 r. – Prace remontowe i modernizacyjne.
6	G0072CD	ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ. Lokalizacja - MCM „Górna” , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.	maj 2018 r. – Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej. lipiec 2018 r. – Przygotowanie, przeprowadzenie i zakończenie procedury przetargowej. listopad 2018 r. – Prace remontowe i modernizacyjne.

7	G0148GO	ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175. Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.	luty 2018 r. – Przygotowanie dokumentacji przetargowej. marzec - maj 2018 r. – Rozpoczęcia procedury na wyłonienie wykonawcy zadania. maj 2018 r. – Wybór wykonawcy, podpisanie umowy. maj 2018 r. – Realizacja zadania.
8	L0019	MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO. Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.	styczeń 2018 r. – Wybór realizatorów, podpisanie umów. styczeń - grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.
9	L0020	POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH. Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatriczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).	styczeń 2018 r. – Wybór realizatorów, podpisanie umów. styczeń – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.
10	L0027	DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ. Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.	styczeń – luty 2018 r. – Adaptacja pomieszczeń. marzec 2018 r. – grudzień 2018 r. - Zatrudnienie personelu.
11	L0069	MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE. Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.	styczeń 2018 r. – Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji udzielania i rozliczania konsultacji (umowa z Centrami Medycznymi w trybie art. 9a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze śr. publ.). styczeń – luty 2018 r. – Zawarcie umów z realizatorami. marzec – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.
12	P0050SP	SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁÓDZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+. Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.	styczeń 2018 r. - Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji udzielania i rozliczania świadczeń (umowa z Centrum Medycznym w trybie art. 9a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze śr. publ.). styczeń – luty 2018 r. – Zawarcie umów z realizatorami. luty – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.

13	P0087ZM	WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II. Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.	luty 2018 r. - Przygotowanie dokumentacji przetargowej. marzec - maj 2018 r. – Wszczęcie procedury na wyłonienie wykonawcy zadania. maj 2018 r. – Wybór wykonawcy, podpisanie umowy. maj 2018 r. – Realizacja zadania.
14	S0015KA	MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	styczeń – luty 2018 r. – Pozyskanie ofert na projekt; wykonanie projektu. marzec – kwiecień 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację zadania zgodnie z projektem. maj – październik 2018 r. – Wybór wykonawcy, realizacja zadania
15	S0016WS	ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.	luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na zakup sprzętu. kwiecień – maj 2018 r. – Realizacja umowy zakupu.
16	S0017KA	POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.	luty – marzec 2018 r. – Pozyskanie ofert na zakup wyposażenia poczekalni. kwiecień – maj 2018 r. – Odświeżenie pomieszczeń, realizacja umów zakupu wyposażenia.
17	S0018WS	GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.	styczeń 2018 r. – Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji udzielania i rozliczania porad udzielanych w gabinecie (umowa z Centrum Medycznym im. Rydygiera w trybie art. 9a ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze źr. publ.). styczeń – luty 2018 r. – Zawarcie umowy z realizatorem. luty – grudzień 2018 r. – Realizacja zadania.
18	W0048SW	PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW” PRZYJAZNE PACJENTOWI. Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.	styczeń 2018 r. – Przygotowanie do realizacji zadania - kosztorysy i wizualizacja. luty – marzec 2018 r. – Ofertowanie. kwiecień – sierpień 2018 r. – Realizacja umów.

19	W0088ZA	TRZEŻWA MYŚL. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	marzec – maj 2018 r. – Zakup biurek, sof/kanap oraz foteli. kwiecień – maj 2018 r. – Zakup materiałów do pracy (filmy, książki). czerwiec 2018 r. – Realizacja zadania.
20	W0089ZA	PIKNIK INTEGRACYJNY. Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.	styczeń – czerwiec 2018 r. – Przeprowadzenie postępowań przetargowych. lipiec 2018 r. – Promocja imprezy. sierpień – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0157LA	BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO. Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
2	B0160RA	REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.	styczeń 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec - wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
3	G0066CH	REMONT CHODNIKA. Lokalizacja - ul. Jutrzenki.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

4	G0116NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
5	G0120NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 2). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
6	G0121NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 3). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
7	G0122NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
8	G0123NN	REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5). Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

9	G0139RO	BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.	styczeń –luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
10	G0143WI	INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY. Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.	styczeń –luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
11	L0155	USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.	styczeń –luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
12	L0169	"PIT STOPY DLA ROWERÓW". Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).	styczeń 2018 r. - Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego. luty 2018 r. - Wyłonienie ofert. marzec 2018 r. – Montaż.
13	P0006SP	CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI. Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.	styczeń –luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

14	P0039KR	BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM. Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.	styczeń 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
15	P0062ZM	REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.	styczeń 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
16	P0081SP	REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA). Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)	styczeń 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
17	P0085ZM	REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM. Lokalizacja - Ul. Konstantinowska 28-32.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
18	P0145LP	REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA. Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

19	S0001WS	WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ. Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
20	S0023WS	UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA. Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
21	S0035WS	ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
22	S0037KA	ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.	styczeń - luty 2018 r. - Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego. marzec 2018 r. - Wyłonienie ofert. kwiecień 2018 r. – Montaż.
23	S0040KA	STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.	styczeń - luty 2018 r. - Przygotowanie materiałów do zapytania ofertowego. marzec 2018 r. - Wyłonienie ofert. kwiecień 2018 r. – Montaż.
24	S0068WS	BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

25	W0012ZA	DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA. Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.
26	W0078SW	ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK. Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.	styczeń 2018 r. – Zlecenie wykonania zadania MPK-Łódź Sp. z o.o. luty 2018 r. – Realizacja zadania przez MPK-Łódź Sp. z o.o. marzec 2018 r. – Rozliczenie zadania.
27	W0179AN	REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58. Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.	styczeń – luty 2018 r. – Opracowanie dokumentacji przetargowej. luty – marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację robót. kwiecień – maj 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy prac. czerwiec – wrzesień 2018 r. – Realizacja prac.

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0139WL	BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.	styczeń-marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
2	G0155CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110. Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
3	G0156CH	BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.	styczeń-czerwiec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu na zakup separatorów na stronie ZIM oraz zakup i montaż separatorów.

4	G0157CH	BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162. Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.	styczeń-marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
5	P0031KO	OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ. Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
6	P0047LP	CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA. Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.	styczeń- marzec 2018 r. - Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. kwiecień – wrzesień 2018 r. - Realizacja zadania.
7	P0048ZL	POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ. Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
8	P0095ZL	PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ŻŁOTNO-ZAPOROWA(1503). Lokalizacja - Północna strona ul. Żłotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.	styczeń-czerwiec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na zakup wiat oraz ławek oraz montaż wiat przystankowych i ławek.
9	P0103ZL	OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW. Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
10	P0177ZL	USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH. Lokalizacja - Osiedle Żłotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Żłotno/Legnicka(1498); 4) Żłotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258)	styczeń-czerwiec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na zakup wiat oraz ławek oraz montaż wiat przystankowych i ławek.
11	W0066OJ	LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.	styczeń-czerwiec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu na realizację prac oraz montaż nowych opraw.
12	W0155MI	WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI. Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

13	W0170DL	INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	styczeń - marzec 2018 r. – Ogłoszenie przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r. – Realizacja zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.
-----------	---------	--	---

ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	L0180	REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO. Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).	styczeń 2018 r. - Przygotowanie wniosku do Zamówień Publicznych. lutym-marzec 2018 r. – Wyłonienie wykonawcy projektu i prac renowacyjnych. grudzień 2018 r. – Zakończenie prace renowacyjnych.

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID	Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Harmonogram realizacji
1	B0005JM	PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym projekt stylowej barierki oraz nowy kosztorys inwestorski, a następnie modernizację ceglano-betonowego mostku wraz z wymianą barierki, renowacją przepustu oraz ścian mostku. Harmonogram działań kwiecień 2018 r. – Wybór wykonawcy i opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę . sierpień 2018 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z realizacją robót budowlanych.

2	B0010BC	<p>POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ. Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego do projektu z 2010 r. (w zakresie dot. napraw murków na górcie saneczkowej), wykonanie łąki z roślin cebulowych oraz nasadzeń 300 szt. krzewów, naprawę murków na górcie saneczkowej oraz uruchomienie 3 latarni. Harmonogram działań luty 2018 r. – Wybór wykonawcy aktualizacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem aktualizacji kosztorysu. kwiecień 2018 r. – Wybór wykonawcy i realizacja prac naprawczych na terenie górki saneczkowej. październik 2018 r. – Wykonanie prac ogrodnich - nasadzenia roślin cebulowych oraz krzewów na wiosnę 2018 r.</p>
3	B0011RA	<p>PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włóknarzy.</p>	<p>Zakres rzeczowy Kontynuacja zagospodarowania rekreacyjnego terenu zieleni w dolinie rzeki Sokołówki obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz budowę na jej podstawie źródła ulicznego z przyłączem wodnym, zjeżdźalni modułowej, siłowni plenerowej, boiska do siatkówki plażowej, linarium, założenie monitoringu, wykonanie nasadzeń roślinnych (założenie łąki ziołowo-kwiatowej, nasadzenia drzew). Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych i ogrodnich.</p>

4	B0042BD	<p>WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP. Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)</p>	<p>Zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, budowa placu zabaw posiadającego elementy zarówno dla dzieci jak i młodzieży, a także dla osób starszych z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem.</p> <p>Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>
5	B0073TW	<p>ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA. Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oświetlenia urządzeń workout i siłowni w Parku Piastowskim.</p> <p>Harmonogram działań kwiecień 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem dokumentacji. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>

6	B0155BD	<p>INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA. Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)</p>	<p>Zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, montaż zestawu 5 urządzeń i przyrządów zaprojektowanych w formie łodzi, wykonanego z odpowiednich bezpiecznych materiałów, na bezpiecznej nawierzchni, przesadzenie krzewów róż. Harmonogram działań: marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>
7	B0172BC	<p>DRZEWA NA ZACHODNIEJ. Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje posadzenie drzew wraz z ekranami i pielęgnacją. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy i realizacja prac.</p>
8	B0194BD	<p>DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ. Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje posadzenie drzew wraz z ekranami i pielęgnacją. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy i realizacja prac.</p>
9	B0217BC	<p>ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ. Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.</p>	<p>styczeń 2018 r. – Wybór realizatora luty 2018 r. – Ustalenie repertuaru kina plenerowego. marzec – sierpień 2018 r. – Promocja i realizacja projektu.</p>

10	G0138RO	PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE. Lokalizacja - Park Sielanka.	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje wykonanie oświetlenia parku (ok. 55 latarni z LED-owymi źródłami światła).</p> <p>Harmonogram działań W 2017 r. – Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. styczeń 2018 r. – Uzyskanie pozwolenia na budowę. czerwiec 2018 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z realizacją robót.</p>
11	L0010	POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA. Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje przeprowadzenie zabiegów ochronnych na kasztanowcach poprzez założenie pułapek feromonowych ograniczających populację szrotówka kasztanowcowiaczka.</p> <p>Harmonogram działań kwiecień 2018 r. – Wybór wykonawcy oraz realizacja prac I etapu. lipiec 2018 r. – Wymiana feromonu. wrzesień 2018 r. – Zdjęcie pułapek.</p>
12	L0049	DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	<p>styczeń – luty 2018 r. – Zakup aparatu USG. styczeń – czerwiec 2018 r. – Opracowanie projektu remontu i adaptacji zagród, wolier dla zwierząt oraz wykonanie prac. cały rok 2018 r. – Bieżąca realizacja zadania: obsługa weterynaryjna, obsada kadrowa, sukcesywny zakup karmy i leków oraz pozostałego sprzętu medycznego i weterynaryjnego. sierpień 2018 r. – Doposażenie sali edukacyjnej.</p>

13	L0054	LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM. Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.	<p>styczeń – marzec 2018 r. – Wykonanie projektu założenia labiryntu oraz systemu nawadniania wraz z rozbudową istniejącej sieci wodociągowej.</p> <p>kwiecień – czerwiec 2018 r. – Realizacja prac.</p>
14	L0200	ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI). Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje likwidację starych 104 ławek na widowni, zakup i montaż nowych ławek oraz zakup farby do zamalowania napisów na elewacji muszli koncertowej.</p> <p>Harmonogram działań kwiecień 2018 r. – Wybór wykonawcy robót wraz realizacją prac. maj 2018 r. – Zamalowanie napisów na elewacji muszli.</p>
15	L0208	NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŹDŻALNIAMI. Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje aktualizację kosztorysu inwestorskiego wchodzącego w skład sporządzonej w 2016 r. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie wykonanie kolejnego etapu urządzania Nowoczesnej Strefy Rekreacji, Wypoczynku i Animacji w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, w którego zakres wejdą: budowa wzniesienia, zakup i montaż na nim zestawu trzech wież, budowa ścieżki dla niepełnosprawnych i schodów na wzgórzu oraz rozbudowa oświetlenia i monitoringu.</p> <p>Harmonogram działań luty 2018 r. – Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego. lipiec 2018 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych oraz realizacja robót.</p>

16	P0016LP	REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK. Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.	<p>styczeń – czerwiec 2018 r. – wykonanie (zakończenie) wymiany i naprawy urządzeń zagospodarowania rekreacyjnego, czyszczenie stawów śródleśnych, I wykaszanie łąk.</p> <p>wrzesień 2018 r. – II wykaszanie łąk.</p> <p>cały rok 2018 r. – bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania porządku i czystości.</p> <p>Zadania Straży Miejskiej:</p> <p>kwiecień 2018 r. :</p> <ul style="list-style-type: none"> – Przygotowanie dokumentacji do ogłoszenia przetargów, zapytań ofertowych. – Ogłoszenie przetargów. – Wysłanie zapytań. <p>lipiec 2018 r. – Realizacja zamówień. Zakup konia.</p>
17	P0114ZM	OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU". Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 2 sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci w Parku im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi.</p> <p>Harmonogram działań</p> <p>luty 2018 r. – Wybór lokalizacji i uzgodnienia projektu ławek z WKZ.</p> <p>marzec 2018 r. – Wybór dostawcy oraz montaż ławek.</p>
18	P0115SP	OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO. Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje wykonanie, dostawę i montaż 2 sztuk zadaszonych ławek do karmienia i przewijania dzieci w Parku im. Ks. J. Poniatowskiego w Łodzi.</p> <p>Harmonogram działań</p> <p>luty 2018 r. – Wybór lokalizacji i uzgodnienia projektu ławek z WKZ.</p> <p>marzec 2018 r. – Wybór dostawcy oraz montaż ławek.</p>
19	P0127LP	POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	<p>styczeń – marzec 2018 r. – Wykonanie i dostawa mobilnej odłowni.</p> <p>Do grudnia 2018 r. – Bieżąca realizacja zadania w zakresie odłowów.</p>

20	P0148SP	ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ. Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.	grudzień 2017 r. – Określenie warunków wyboru wykonawcy. lutym – grudzień 2018 r. – Wybór realizatora i realizacja zadania.
21	S0027KA	REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO. Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.	Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje wymianę gruntu, położenie włókniny, wypełnienie korą, nasadzenia krzewów ozdobnych, nasadzenia drzew, pielęgnację zieleni. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy oraz realizacja prac.
22	S0031WS	PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, zakup i montaż na terenie istniejącego placu zabaw czterech elementów zabawowych, przenośnej toalety 2 kabinowej, renowacji dwóch zabytkowych latarni, wymianę nawierzchni alejki wewnątrz placu zabaw. Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. sierpień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.

23	S0042KA	<p>ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁÓDZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, wykonanie przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, montaż tężni wraz z systemem cyrkulacji solanki oraz montaż ławek. Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>
24	S0053KA	<p>ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje ustawienie całorocznych donic z drzewami wraz z pielęgnacją. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy prac oraz realizacja prac.</p>
25	S0055WS	<p>ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA. Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje ustawienie całorocznych donic z drzewami wraz z pielęgnacją. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy prac oraz realizacja prac.</p>
26	W0001SW	<p>"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie rozbiórkę starej fontanny i budowę nowej fontanny w tym samym miejscu. Harmonogram działań maj 2018 r. – Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem dokumentacji. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z realizacją robót.</p>

27	W0002OJ	<p>BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI. Lokalizacja – Park Źródła Olechówki</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie budowę alejki pomiędzy przystankiem tramwajowym przy ul. Kazimierza Odnowiciela do alejki prowadzącej na plac zabaw w Parku Źródła Olechówki.</p> <p>Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem dokumentacji. maj 2018 r. – Wybór wykonawcy robót budowlanych wraz z realizacją robót.</p>
28	W0063OJ	<p>CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a następnie budowę tężni oraz zagospodarowanie terenu wokół tężni tj. montaż ławek, koszy na śmieci, mini źródło z wodą pitną.</p> <p>Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>

29	W0120ZA	CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzzańską a Rydza Śmigłego.	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorsowej, a następnie budowę tężni oraz zagospodarowanie terenu wokół tężni tj. montaż ławek, koszy na śmieci, mini źródłu z wodą pitną.</p> <p>Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>
30	W0186WW	POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).	<p>Zakres rzeczowy Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorsowej, a następnie budowę tężni oraz zagospodarowanie terenu wokół tężni tj. montaż ławek, koszy na śmieci, oświetlenia oraz ogrodzenia.</p> <p>Harmonogram działań marzec 2018 r. – Wybór wykonawcy na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego wraz z jego wykonaniem. wrzesień 2018 r. – Wybór wykonawcy w formule „zaprojektuj i wybuduj” na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorsowej oraz wykonanie prac budowlanych.</p>