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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R. 

za okres  01.04.2019-  30.04.2019r. 

 

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0094 

WYSPA DLA LEMURÓW 

WARI. 

Lokalizacja - Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Spółka 

z o.o. ul. Konstantynowska 

8/10. 

Trwają prace budowlane  

Wartość zadania 

390.000,00 PLN 

Poniesione koszty: 

dokumentacja projektowa  

-11.113,82 PLN 

pozostało do wydatkowania na 

realizację robót budowlanych: 

378.886,18 PLN 

 

 

Opóźnienie w realizacji zadania. 

 

 

Zakończenie robót 

budowlanych.  

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0071 

TERMOMODERNIZACJA 

DLA DOMU DZIECKA DLA 

DZIECI MAŁYCH. 

Lokalizacja - Ul. Drużynowa 

3/5. 

Zadanie zostało praktycznie 

zakończone. Pozostaje tylko 

odbiór prac który ma się odbyć 

7 maja 2019r.  

Wydatkowano: 

I-XII 2018: 45 033,00 

I-II 2019: 11 320,92 

III-IV 2019: 440  920,92 

Wartość umowy wraz z 

aneksem:  675 427,13 

Wynagrodzenie inspektora 

nadzoru bud. 21 889,08 

Plan: 743 646,08. Całkowite 

finansowe rozliczenie zadania 

(faktury)  nastąpi do 

30.05.2019r. 

Brak. Odbiór prac przewidziano 

na 7 maja 2019r. 

Przewidywana 

oszczędność: 46.329,87 zł 
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WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0076JM 

BUDOWA CAŁOROCZNEJ 

HALI SPORTOWEJ Z 

KORTEM TENISOWYM. 

Lokalizacja - Budynek 

dotychczasowego PG 15, ul. 

Sowińskiego 50/56. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika negatywna. 

ZADANIE ZAGROŻONE 

 

 

  

 

2  

B0203BZ 

GIMNASTYKA WAŻNA 

SPRAWA, REMONT SALI TO 

PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ 

GŁOS NA NASZ SPORTOWY 

LOS. 

Lokalizacja - SP 116, ul. 

Ratajska 2/4. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
 

3  

G0107PK 

CESIR „9" - CENTRUM 

EDUKACJI SPORTOWEJ I 

REKREACJI DLA 

MŁODZIEŻY 9LO I 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

PIASTÓW-KURAK. 

Lokalizacja - ul. Paderewskiego 

24. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika  pozytywna. Zadanie 

wprowadzone zostało do budżetu 

Miasta. W trakcie aktualizacji 

dokumentacji projektowo – 

przetargowej, wykonanej w 

zeszłym roku. Termin 

dokumentacji – 20.05.2019r. 

  W czerwcu ogłoszenie 

przetargu 
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4  

P0120RS 

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA 

RETKINI -ZACHÓD. 

Lokalizacja - Teren między SP 

19 przy ul. Balonowej 1, a 

MOSiR Lodowisko Retkinia ul. 

Popiełuszki 13b. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika  negatywna 

ZADANIE ZAGROŻONE 

   

5  

P0156KO 

MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO Z 

DOSTOSOWANIEM DO 

WIELOFUNKCYJNOŚCI 

PRZY SP 91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika  pozytywna. Brak 

Zarządzenia 

   

6  

S0025KA 

SP 2- BUDOWA 

SPORTOWEGO BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO. 

Lokalizacja - Teren Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 137/139. 

 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika  pozytywna. Brak 

Zarządzenia 

   

7  

W0167WW 

BUDOWA TĘŻNI 

SOLANKOWEJ. 

Lokalizacja - Czajkowskiego 14 

- teren zaznaczony został na 

dołączonej do formularza 

mapce. 

W 2019 roku Wydział Edukacji 

wystąpił z wnioskiem o 

zabezpieczenie w budżecie Miasta 

na 2019 r. środków finansowych  

na realizację zadania. Opinia 

Skarbnika  negatywna 

ZADANIE ZAGROŻONE 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0107BD 

DÓŁ NA DOŁACH! 

REWALORYZACJA ZIELENI 

PRZY UL. WOJSKA 

POLSKIEGO. 

Lokalizacja - Kwartał zawarty 

pomiędzy ulicami: Wojska 

Polskiego, Sporną, 

Przemysłową, Boya-

Żeleńskiego. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

2  

G0063GO 

REWITALIZACJA 

TERENÓW ZIELONYCH I 

ODBUDOWA DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ 

OŚWIETLENIE TERENU. 

Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 

7/24, 7/27, 7/26, 7/29. 

Zadanie zostało wprowadzone 

do Budżetu Miasta na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Otrzymano uchwałę 

Wspólnoty Mieszkaniowej ws. 

usytuowania pergoli. 

 

Oczekiwanie na decyzję 

Urzędu Marszałkowskiego 

zezwalającą wycinkę drzew. 

Brak. Nie dotyczy. 

Otrzymanie decyzji 

zezwalającą wycinkę 

drzew. 

3  

L0141 

ŁÓDZKA WODA 

NAJLEPSZA – POIDEŁKA. 

Lokalizacja – Plac 

Dąbrowskiego, Traugutta 

(okolice Sienkiewicza lub 

Kilińskiego), Piotrkowska 

(okolice Narutowicza), 

Tuwima/Sienkiewicza (ok. 

kościoła). 

Zadanie otrzymało negatywną opinię Skarbnika i nie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta. 



Strona | 5  

 

4  

L0145 

MINIBOISKO ZE 

SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. 

SĘPIEJ. 

Lokalizacja – Teren pomiędzy 

ul. Sępią a ul. Widzewską, 

obręb W-22, działki nr 73/3, 

75, 76/1, i 81/11. 

Zadanie zostało wprowadzone 

do Budżetu Miasta na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Przygotowanie wniosku do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych o przygotowanie 

i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Brak. Nie dotyczy. 

Złożenie wniosku do WZP 

o przygotowanie i 

przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego. 

5  

P0010SP 

TAJEMNICZY OGRÓD 

Lokalizacja – Ul. Legionów 39 

Zadanie zrealizowane (pergole, 

trejaże, brakujący fragment 

chodnika, zewnętrzna instalacja 

wodociągowa, montaż donic) 

Brak oszczędności. 

Z uwagi na niewystarczającą 

kwotę na wykonanie całego 

zadania nasadzenia roślinne 

zostaną wykonane w III kwartale 

2019r. 

Zadanie zrealizowane. 

6  

P0137RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

POPIEŁUSZKI A UL. 

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Teren w pasie 

zieleni między ul. Popiełuszki a 

ul. Gimnastyczną. 

Zadanie zostało wprowadzone 

do Budżetu Miasta na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Zlecono aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego. 

Brak. Nie dotyczy. 

Złożenie wniosku do WZP 

o przygotowanie i 

przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7  

P0138RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

GIMNASTYCZNĄ A UL. 

KOLARSKĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Pas zieleni 

między ul. Gimnastyczną a ul. 

Kolarską. 

Zadanie zostało wprowadzone 

do Budżetu Miasta na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Zlecono aktualizację 

kosztorysu inwestorskiego. 

Brak. Nie dotyczy. 

Złożenie wniosku do WZP 

o przygotowanie i 

przeprowadzenie 

postępowania o 

udzielenie zamówienia 

publicznego. 
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8  

W0032NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 

PRZY ULICY 

DYSPOZYTORSKIEJ. 

Lokalizacja – Przy ulicy 

Dyspozytorskiej. Działka W37-

58/8. 

Zadanie zostało wprowadzone 

do Budżetu Miasta na sesji 

Rady Miejskiej. 

 

Przygotowanie wniosku do 

Wydziału Zamówień 

Publicznych o przygotowanie 

i przeprowadzenie 

postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego 

Brak. Nie dotyczy.  

9  

W0045OJ 

OLECHOWSKI LAS 

AKTYWNOŚCI I ZABAWY. 

Lokalizacja – Działki 67/6, 

67/24 w obrębie W-35. Zgodnie 

z planem miejscowym 

realizacja zadania możliwa jest 

tylko na części wskazanych 

przez wnioskodawcę działek, 

składających się na teren 3ZP – 

teren zieleni urządzonej. 

Pozostałe fragmenty działek 

przeznaczone są pod tereny 

zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), 

drogi publiczne (1KDG i 

5KDL) oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej (1MWn), na 

których funkcja rekreacyjna nie 

jest dopuszczalna. 

Zadanie otrzymało negatywną opinię Skarbnika i nie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta. 

 

 

 

 

 



Strona | 7  

 

WYDZIAŁ KULTURY 

 

 

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

S0015KA 

MODERNIZACJA I 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

PRZYCHODNI 

ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Próchnika 

11/ul. Zachodnia 60. 

Wykonanie nasadzeń oraz montaż 

małej architektury. 
ND 

Dnia 29.04.2019 został podpisany 

z Wykonawcą protokół 

reklamacji. Dostarczone 

ogrodzenie nie spełniało 

zakładanej pierwotnie jakości 

wykonania (niedokładnie zostały 

pomalowane elementy stalowe i 

żeliwne ogrodzenia). Wykonawca 

zobowiązał się do usunięcia wady 

ww. elementów.  

Montaż ogrodzenia, 

wykonanie znaków 

poziomych, zakończenie 

realizacji przedmiotu 

zamówienia. Odbiór 

inwestycji. 

 

 

 

 

Lp 
Identyfikator 

wniosku 
Nazwa zadania Realizacja (postęp rzeczowy) 

Informacja na temat problemów 

/trudności związanych z realizacji 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 W0100ZA 
Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania 

zaginionego Zarzewa 

Zadanie niezrealizowane 

Po trzykrotnym ogłoszeniu 
otwartego konkursu dla 
organizacji pozarządowych nie 
zgłosił się żaden wykonawca.  
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ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0160RA 

REMONT PRZEJŚCIA 

PODZIEMNEGO POD UL. 

ZGIERSKĄ NA 

RADOGOSZCZU NA 

WYSOKOŚCI ULIC 

JESIONOWEJ I 

ŚWITEZIANKI. 

Lokalizacja - Przejście 

podziemne pod ul. Zgierską, na 

Radogoszczu, zlokalizowane na 

wysokości ulic Jesionowej i 

Świtezianki (Zgierska 240b), 

działki nr: B8-1/93, B8-246/9. 

Na realizację niniejszego zadania 

przyznano środki finansowe  

w wysokości: 455 200 zł. 

 

Do pierwszego przetargu 

wszczętego przez ZDiT, w którym 

kwotę na realizację zadania 

zwiększono o środki własne 

jednostki do kwoty 536 845 zł 

przystąpiła tylko jedna firma  

z ofertą 1 025 096,76 zł.  

W związku z tym przetarg 

unieważniono. 

 

Do drugiego przetargu nie 

zgłosiła się żadna firma, mimo  

że podniesiono wartość 

zamówienia  

do kwoty 789 015,48 zł.  

 

W związku z powyższym ZDiT 

wystąpił o przyznanie z budżetu 

Miasta środków na realizację 

niniejszego zadania w 2019 r.  

w kwocie 1 100 000,00 zł.  

Wniosek ZDiT został negatywnie 

zaopiniowany przez Skarbnika 

Miasta Łodzi. 

Oszczędności: 

455 200 zł 

Zadanie nie zostanie 

zrealizowane. 

  
 

 

- 
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2  

L0155 

USTAWIENIE W CENTRUM 

TABLICZEK 

INFORMUJĄCYCH O 

POCHODZENIU NAZW 

ULIC. CZEMU: 

WÓLCZAŃSKA, 

ZACHODNIA, NAWROT ?, 

KTO TO WIĘCKOWSKI, 

POGONOWSKI, JARACZ? 

Lokalizacja - 50 wybranych 

ulic w centrum miasta. 

Zadanie będzie realizowane w br. 

ze środków finansowych Zarządu 

Dróg i Transportu.  Dwa 

postępowania przetargowe nie 

zostały rozstrzygnięte. 

Oszczędności: 

40 000 zł 

 

W dniu 7 maja 2019 r. planowane 

jest otwarcie ofert w trzecim 

postępowaniu przetargowym. 

Przetarg;  

kwiecień/maj 

Wykonanie / realizacja;  
sierpień/wrzesień 

3  

S0035WS 

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE 

- UŁATWIENIA W 

PORUSZANIU SIĘ 

ROWEREM PO CENTRUM. 

Lokalizacja - ulice na osiedlu 

Śródmieście Wschód. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

4  

S0037KA 

ROOSEVELTA - 

DODATKOWE STOJAKI DLA 

MOTOCYKLI I ROWERÓW. 

Lokalizacja - Roosevelta przy 

Piotrkowskiej. 

Wnioskodawca zgodził się  

na przesunięcie terminu realizacji 

wniosku na 2019 rok,  

po zakończeniu gwarancji  

na nawierzchnię (VI 2019 r.). 

Zadanie będzie sfinansowane  

ze środków Zarządu Dróg  

i Transportu. 

Oszczędności: 

16 133,00 zł 
 

- 

Wykonanie / realizacja;  

sierpień/październik 

5  

S0040KA 

STOJAKI ROWEROWE- 

PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK

A ZAMIAST 

NIELEGALNEGO 

PARKOWANIA. 

Lokalizacja - chodnik przy 

skrzyżowaniu Piotrkowskiej i 

Próchnika. 

Wnioskodawca zgodził się  

na przesunięcie terminu realizacji 

wniosku na 2019 rok,  

po zakończeniu gwarancji 

na nawierzchnię (VI 2019 r.). 

Zadanie będzie sfinansowane  

ze środków Zarządu Dróg  

i Transportu. 

Oszczędności: 

2 100,00 zł 

 

 

- 

Wykonanie / realizacja;  

sierpień/październik 
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ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0139WL 

BUDOWA OŚWIETLENIA 

NA UL. SERWITUTY NA 

ODCINKU OK. 290 MB OD 

POSESJI SERWITUTY 13 W 

KIERUNKU TRASY DK-71 ( 

9 LAMP) NA TZW. 

ŁĄCZNIKU. 

Lokalizacja - Budowa 

oświetlenia na ul. Serwituty 

wraz ze sporządzeniem 

niezbędnej dokumentacji na 

odcinku ok. 290 mb od posesji 

Serwituty 13 (działka nr 6) w 

kierunku drogi krajowej na tzw. 

łączniku (ok. 9 lamp) do 

północno-wschodniej ściany 

Lasu Łagiewnickiego. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

2  

W0170DL 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO NA UL. 

MIKOWEJ. 

Lokalizacja - Zadanie zostało 

zlokalizowane wzdłuż ul. 

Mikowej: od ul. Herbowej do 

ul. Łupkowej. 

ZADANIE ZREALIZOWANE 
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0005JM 

PARK JULIANOWSKI - 

MOSTEK NAD RZEKĄ 

SOKOŁÓWKĄ DLA 

PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW. 

Lokalizacja - Park im. 

Adama Mickiewicza 

Złożony przez ZZM wniosek o 

wprowadzenie zadania do budżetu 

na 2019 r został odrzucony przez 

Skarbnika. Z uwagi na brak 

środków odstąpienie od realizacji 

zadania. 

- - - 

2  

B0011RA 

PARK JULIANOWSKI 

ROZBUDOWA XXI 

WIEKU – KONTYNUACJA 

BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI 

PARKU. 

Lokalizacja – Teren wzdłuż 

rzeki Sokołówki między ul. 

Zgierską i ul. Włókniarzy.  

Trwa odbiór robót budowlanych. - środki zaangażowane na 

umowach: 493.820,00 zł, 

 

 Zakończenie inwestycji. 

3  

L0049 

DOFINANSOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA 

REHABILITACJI DZIKICH 

ZWIERZĄT. 

Lokalizacja - Las 

Łagiewnicki, Łódź, ul. 

Wycieczkowa 103. 

Uzyskaliśmy pozytywną opinię 

Skarbnika dotyczącą odtworzenia 

zadania (z niewykorzystanych 

środków) na dokończenie 

adaptacji wolier dla zwierząt. 

  Zadanie ma wejść na sesję 

Rady Miejskiej 5 czerwca. 

Po utworzeniu zadania w 

budżecie miasta – 

przystąpienie do jego 

realizacji tj. dokończenie 

adaptacji wolier dla 

zwierząt. 

4  

P0127LP 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA - 

ODŁÓW DZIKÓW. 

Lokalizacja - Las Lublinek i 

okolice. 

Uzyskaliśmy pozytywną opinię 

Skarbnika dotyczącą przesunięcia 

niewykorzystanych środków w 

zadaniu P0127LP na dokończenie 

adaptacji wolier dla zwierząt w 

ramach kontynuacji realizacji 

zadania nr L0049. 

  Z uwagi na brak możliwości 

przesiedlania dzików, w związku 

z zagrożeniem wirusem 

Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF) odstąpiono od realizacji 

zadania w części związanej z 

wykonaniem odłowni dla dzików. 

5 czerwca na sesji Rady 

Miejskiej 

niewykorzystanie środki w 

zadaniu P0127LP mają 

zostać przesunięte na 

dokończenie adaptacji 

wolier dla zwierząt w 
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ramach kontynuacji 

realizacji zadania nr 

L0049. 

5  

S0031WS 

PLAC ZABAW W PARKU 

STASZICA. 

Lokalizacja - Park im. St. 

Staszica 

ZADANIE ZREALIZOWANE 

6  

S0042KA 

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA 

SOLANKOWA - ZDROWY 

MIKROKLIMAT, ZDROWI 

ŁODZIANIE. 

Lokalizacja - Pasaż 

Abramowskiego 

Trwa odbiór robót budowlanych. 

 Wydano: 130.870,00 zł 

 

 

- Zakończenie inwestycji. 

7  

W0001SW 

"MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM. 

Lokalizacja - Park 

Widzewski. 

ZZM złożył wniosek o 

wprowadzenie zadania do budżetu 

na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. 

W odpowiedzi na wniosek 

Skarbnik zaproponował 

zmniejszenie środków na 

wykonanie zadania do 700.000 zł. 

 Z uwagi na fakt, że środki 

zaproponowane przez Skarbnika 

są znacząco niższe od 

zaktualizowanego kosztorysu 

inwestorskiego W dniu 24.04.br 

ogłoszono przetarg na wykonanie 

robót budowlanych – termin 

realizacji 95 dni od dnia 

podpisania umowy.  

26.04.2019 r. ZZM ponownie 

złożył wniosek do Skarbnika o 

wprowadzenie zadania do budżetu 

z kwotą 700.000 zł. 

- - Rozstrzygnięcie przetargu 

na wykonanie robót 

budowlanych. 
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8  

W0063OJ 

CIECHOCINEK NA 

OLECHOWIE I JANOWIE - 

BUDOWA TĘŻNI W 

PARKU. 

Lokalizacja - Park Źródła 

Olechówki. 

Trwa odbiór robót budowlanych. 

Wydano: 217.646,50 zł - Zakończenie inwestycji. 

9  

W0120ZA 

CIECHOCINEK W PARKU 

PODOLSKIM - 

PRAWDZIWA TĘŻNIA 

SOLANKOWA. 

Lokalizacja - Park Podolski 

w części między ul. 

Tatrzańską a Rydza 

Śmigłego. 

Trwa odbiór robót budowlanych.  

 

Wydano: 177.002,00 zł 

 

 

- Zakończenie inwestycji.  

10  

W0186WW 

POCZUJ SIĘ 

ZDROWSZYM I 

BARDZIEJ 

ZRELAKSOWANYM - 

TĘŻNIA SOLANKOWA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

WIDZEWA-WSCHODU. 

Lokalizacja - Park 

Widzewska Górka (rejon 

ulic: Milionowa, Czernika, 

Bartoka i Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego). 

Trwa odbiór robót budowlanych. 

Wydano: 472.760,34 zł 

 

- Zakończenie inwestycji. 

 


