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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R. 

za okres  01.01.2019-  31.01.2019r. 

 

 

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0094 

WYSPA DLA LEMURÓW 

WARI. 

Lokalizacja - Miejski Ogród 

Zoologiczny w Łodzi Spółka 

z o.o. ul. Konstantynowska 

8/10. 

Trwają prace budowlane. 

Trwa wykonywanie 

zagospodarowania wysp, 

wykonano wewnętrzną  

instalację elektryczną.  

Wartość zadania 

390.000,00 PLN 

Poniesione koszty: 

dokumentacja projektowa  

-11.113,82 PLN 

pozostało do wydatkowania na 

realizację robót budowlanych: 

378.886,18 PLN 

 

 

Opóźnienie w realizacji zadania. 

 

 

Zakończenie robót 

budowlanych.  

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 

L0071 

TERMOMODERNIZACJA 

DLA DOMU DZIECKA DLA 

DZIECI MAŁYCH. 

Lokalizacja - Ul. Drużynowa 

3/5. 

Roboty budowlane w toku m.in. 

docieplono już 2/3 powierzchni 

budynku, położony został 

styropian. 

Wydatek – 45.033,00 zł  

za wykonanie audytu 

energetycznego i wykonanie 

dokumentacji projektowej 

budynku Domu Dziecka dla 

Małych Dzieci. 

Umowa podpisana 

z Wykonawcą na wykonanie 

Brak  
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robót budowlanych na kwotę 

537.000,00 zł brutto. 

 

 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0076JM 

BUDOWA CAŁOROCZNEJ 

HALI SPORTOWEJ Z 

KORTEM TENISOWYM. 

Lokalizacja - Budynek 

dotychczasowego PG 15, ul. 

Sowińskiego 50/56. 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

 

 

  

Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o odtworzenie w 

roku 2019 zadania z BO 2018, 

z urealnioną kwotą. Kwota 

1 212 760 zł – środki 

inwestycyjne + 30 000 środki 

bieżące 

2  

B0203BZ 

GIMNASTYKA WAŻNA 

SPRAWA, REMONT SALI TO 

PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ 

GŁOS NA NASZ SPORTOWY 

LOS. 

Lokalizacja - SP 116, ul. 

Ratajska 2/4. 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

 

  Wydział  Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o zmianę w 

budżecie Miasta na 2019r. o 

zwiększenie kwoty na zadania 

BO – wydatki bieżące, Szkoły 

podstawowe. Kwota 208 140 

– środki bieżące 

3  

G0107PK 

CESIR „9" - CENTRUM 

EDUKACJI SPORTOWEJ I 

REKREACJI DLA 

MŁODZIEŻY 9LO I 

MIESZKAŃCÓW OSIEDLA 

PIASTÓW-KURAK. 

Lokalizacja - ul. Paderewskiego 

24. 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

  Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o odtworzenie w 

roku 2019 zadania z BO 2018, 

z urealnioną kwotą, w ramach 

środków bieżących. Kwota 

343 448,20 – środki bieżące 
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4  

P0120RS 

TĘŻNIA SOLANKOWA DLA 

RETKINI -ZACHÓD. 

Lokalizacja - Teren między SP 

19 przy ul. Balonowej 1, a 

MOSiR Lodowisko Retkinia ul. 

Popiełuszki 13b. 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

 

  Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o odtworzenie w 

roku 2019 zadania z BO 2018, 

z urealnioną kwotą. Kwota 

598 280 – środki inwestycyjne 

5  

P0156KO 

MODERNIZACJA BOISKA 

SZKOLNEGO Z 

DOSTOSOWANIEM DO 

WIELOFUNKCYJNOŚCI 

PRZY SP 91. 

Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45. 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

 Z uwagi na warunki 

atmosferyczne nie jest możliwe 

ułożenie nawierzchni 

poliuretanowej 

Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o zabezpieczenie 

w budżecie Miasta na 2019r. 

kwoty umożliwiającej 

zakończenie zadania. Kwota 

176 761 – środki inwestycyjne 

6  

S0025KA 

SP 2- BUDOWA 

SPORTOWEGO BOISKA 

WIELOFUNKCYJNEGO. 

Lokalizacja - Teren Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. 

Sienkiewicza 137/139. 

 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

 Z uwagi na warunki 

atmosferyczne nie jest możliwe 

ułożenie nawierzchni 

poliuretanowej 

Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o zabezpieczenie 

w budżecie Miasta na 2019r. 

kwoty umożliwiającej 

zakończenie zadania. Kwota 

148 015 – środki inwestycyjne 

7  

W0167WW 

BUDOWA TĘŻNI 

SOLANKOWEJ. 

Lokalizacja - Czajkowskiego 14 

- teren zaznaczony został na 

dołączonej do formularza 

mapce. 

 

ZADANIE 

NIEZREALIZOWANE 

  Wydział Edukacji wystąpi z 

wnioskiem o odtworzenie w 

roku 2019 zadania z BO 2018, 

z urealnioną kwotą. Kwota 

584 326 – środki inwestycyjne 
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0107BD 

DÓŁ NA DOŁACH! 

REWALORYZACJA ZIELENI 

PRZY UL. WOJSKA 

POLSKIEGO. 

Lokalizacja - Kwartał zawarty 

pomiędzy ulicami: Wojska 

Polskiego, Sporną, 

Przemysłową, Boya-

Żeleńskiego. 

Trwają roboty budowlane. - 
Niesprzyjające warunki 

atmosferyczne. 

Poprawa warunków 

atmosferycznych, 

zakończenie robót 

budowlanych. 

2  

G0063GO 

REWITALIZACJA 

TERENÓW ZIELONYCH I 

ODBUDOWA DRÓG 

DOJAZDOWYCH DO 

BUDYNKÓW 

MIESZKALNYCH ORAZ 

OŚWIETLENIE TERENU. 

Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 

7/24, 7/27, 7/26, 7/29. 

Trwają konsultacje z ZZM NT. 

utrzymania zieleni w rejonie 

inwestycji. 

- Brak. 

Zmiany w planie 

realizacyjnym zadania 

(związek z zielenią). 

3  

L0141 

ŁÓDZKA WODA 

NAJLEPSZA – POIDEŁKA. 

Lokalizacja – Plac 

Dąbrowskiego, Traugutta 

(okolice Sienkiewicza lub 

Kilińskiego), Piotrkowska 

(okolice Narutowicza), 

Tuwima/Sienkiewicza (ok. 

kościoła). 

Brak zadania w budżecie Miasta 

(na obecną chwilę). 
- 

Zadanie oczekuje na akceptację 

Skarbnika Miasta. 

Zaakceptowanie zadania 

przez Skarbnika. 

4  

L0145 

MINIBOISKO ZE 

SZTUCZNĄ 

NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. 

Przebudowa ciepłociągu. - 
Oczekiwanie na pozwolenie na 

wycinkę drzew w tej okolicy. 

Zadanie może być 

zagrożone ze względów 

finansowych. 
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SĘPIEJ. 

Lokalizacja – Teren pomiędzy 

ul. Sępią a ul. Widzewską, 

obręb W-22, działki nr 73/3, 

75, 76/1, i 81/11. 

5  

P0010SP 

TAJEMNICZY OGRÓD 

Lokalizacja – Ul. Legionów 39 

Przedłużono termin realizacji do 

30.04.2019r. 
- Brak. 

Termin realizacji do 

30.04.2019r. 

6  

P0137RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

POPIEŁUSZKI A UL. 

GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Teren w pasie 

zieleni między ul. Popiełuszki a 

ul. Gimnastyczną. 

Zadanie będzie realizowane w 

2019r. 
- Brak. 

W I kwartale 2019r. 

planuje się wyłonienie 

Wykonawcy, 

7  

P0138RS 

ZIELONE SMULSKO II – 

BUDOWA CHODNIKA W 

PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. 

GIMNASTYCZNĄ A UL. 

KOLARSKĄ WRAZ Z 

REKULTYWACJĄ TERENU. 

Lokalizacja – Pas zieleni 

między ul. Gimnastyczną a ul. 

Kolarską. 

Zadanie będzie realizowane w 

2019r. 
- Brak. 

W I kwartale 2019r. 

planuje się wyłonienie 

Wykonawcy. 

8  

W0032NR 

BEZPIECZNY PLAC ZABAW 

PRZY ULICY 

DYSPOZYTORSKIEJ. 

Lokalizacja – Przy ulicy 

Dyspozytorskiej. Działka W37-

58/8. 

Przystąpienie do przetargu na 

wyłonienie Wykonawcy. 
- Brak. Ogłoszenie przetargu. 

9  

W0045OJ 

OLECHOWSKI LAS 

AKTYWNOŚCI I ZABAWY. 

Lokalizacja – Działki 67/6, 

Wysłano propozycję wyceny 

służebności do TBS Zgierz. 
- 

Zadanie zagrożone z uwagi na 

brak dostępu do placu budowy 

(teren TBS Zgierz). 

Realizacja zadania 

przełożona na 2019r. 
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67/24 w obrębie W-35. Zgodnie 

z planem miejscowym 

realizacja zadania możliwa jest 

tylko na części wskazanych 

przez wnioskodawcę działek, 

składających się na teren 3ZP – 

teren zieleni urządzonej. 

Pozostałe fragmenty działek 

przeznaczone są pod tereny 

zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), 

drogi publiczne (1KDG i 

5KDL) oraz teren zabudowy 

mieszkaniowej (1MWn), na 

których funkcja rekreacyjna nie 

jest dopuszczalna. 

 

 

WYDZIAŁ KULTURY 

 

 

 

 

 

 

Lp 
Identyfikator 

wniosku 
Nazwa zadania Realizacja (postęp rzeczowy) 

Informacja na temat problemów 

/trudności związanych z realizacji 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1 W0100ZA Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania 

zaginionego Zarzewa 
Zadanie niezrealizowane 

W trzykrotnym konkursie dla organizacji 
pozarządowych nie zgłosił się żaden 
wykonawca. 

nd 
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WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja (o 

ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

S0015KA 

MODERNIZACJA I 

ZAGOSPODAROWANIE 

TERENU WOKÓŁ 

PRZYCHODNI 

ŚRÓDMIEŚCIE. 

Lokalizacja - ul. Próchnika 

11/ul. Zachodnia 60. 

W 01.2019 r. Wykonawca 

zamontował wiatę na kosze na 

śmieci. Po poprawieniu się 

warunków atmosferycznych 

planowany jest montaż 

ogrodzenia.  

N.D N.D 

Umowa z Wykonawcą 

została aneksowana z 

terminem obowiązującym 

do dnia 30.04.2019 r.  
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ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0160RA 

REMONT PRZEJŚCIA 

PODZIEMNEGO POD UL. 

ZGIERSKĄ NA 

RADOGOSZCZU NA 

WYSOKOŚCI ULIC 

JESIONOWEJ I 

ŚWITEZIANKI. 

Lokalizacja - Przejście 

podziemne pod ul. Zgierską, na 

Radogoszczu, zlokalizowane na 

wysokości ulic Jesionowej i 

Świtezianki (Zgierska 240b), 

działki nr: B8-1/93, B8-246/9. 

Na realizację niniejszego zadania 

przyznano środki finansowe  

w wysokości: 455 200 zł. 

 

Do pierwszego przetargu 

wszczętego przez ZDiT, w którym 

kwotę na realizację zadania 

zwiększono o środki własne 

jednostki do kwoty 536 845 zł 

przystąpiła tylko jedna firma  

z ofertą 1 025 096,76 zł.  

W związku z tym przetarg 

unieważniono. 

 

Do drugiego przetargu nie 

zgłosiła się żadna firma, mimo  

że podniesiono wartość 

zamówienia do kwoty  

789 015,48 zł.  

 

W związku z powyższym ZDiT 

wystąpił o przyznanie z budżetu 

Miasta środków na realizację 

niniejszego zadania w 2019 r.  

w kwocie 1 100 000,00 zł.  

Wniosek ZDiT został negatywnie 

zaopiniowany przez Skarbnika 

Miasta Łodzi. 

Oszczędności: 

 

455 200 zł 

 

.- 

  

 
 

 

- 
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2  

L0155 

USTAWIENIE W CENTRUM 

TABLICZEK 

INFORMUJĄCYCH O 

POCHODZENIU NAZW 

ULIC. CZEMU: 

WÓLCZAŃSKA, 

ZACHODNIA, NAWROT ?, 

KTO TO WIĘCKOWSKI, 

POGONOWSKI, JARACZ? 

Lokalizacja - 50 wybranych 

ulic w centrum miasta. 

 

Zadanie będzie realizowane w br. 

ze środków własnych Zarządu 

Dróg i Transportu. Trwa 

przygotowywanie dokumentacji 

niezbędnej do wszczęcia 

procedury przetargowej. 

Oszczędności: 

 

40 000 zł 

 

 

- 

 

- 

 

3  

S0035WS 

ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE 

- UŁATWIENIA W 

PORUSZANIU SIĘ 

ROWEREM PO CENTRUM. 

Lokalizacja - ulice na osiedlu 

Śródmieście Wschód. 

 

Zadanie nie zostało zrealizowane 

w 2018 r., Wykonawca nie 

dotrzymał terminu realizacji prac. 

W związku z powyższym zostanie 

naliczona kara umowna a zadanie 

będzie sfinansowane w 2019 r.  

ze środków finansowych Zarządu 

Dróg i Transportu. 

Oszczędności: 

 

72 353,88 zł 

 

 

- 

 

- 

4  

S0037KA 

ROOSEVELTA - 

DODATKOWE STOJAKI DLA 

MOTOCYKLI I ROWERÓW. 

Lokalizacja - Roosevelta przy 

Piotrkowskiej. 

 

Wnioskodawca zgodził się  

na przesunięcie terminu realizacji 

wniosku na 2019 rok,  

po zakończeniu gwarancji  

na nawierzchnię (VI 2019 r.). 

 

- 

 

 

- - 

5  

S0040KA 

STOJAKI ROWEROWE- 

PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK

A ZAMIAST 

NIELEGALNEGO 

PARKOWANIA. 

Lokalizacja - chodnik przy 

skrzyżowaniu Piotrkowskiej i 

Próchnika. 

 

Wnioskodawca zgodził się  

na przesunięcie terminu realizacji 

wniosku na 2019 rok,  

po zakończeniu gwarancji 

 na nawierzchnię (VI 2019 r.). 

 

- 

 

 

- - 
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ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH  

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja  

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją 

zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do czasu 

złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0139WL 

BUDOWA OŚWIETLENIA 

NA UL. SERWITUTY NA 

ODCINKU OK. 290 MB OD 

POSESJI SERWITUTY 13 W 

KIERUNKU TRASY DK-71 ( 

9 LAMP) NA TZW. 

ŁĄCZNIKU. 

Lokalizacja - Budowa 

oświetlenia na ul. Serwituty 

wraz ze sporządzeniem 

niezbędnej dokumentacji na 

odcinku ok. 290 mb od posesji 

Serwituty 13 (działka nr 6) w 

kierunku drogi krajowej na tzw. 

łączniku (ok. 9 lamp) do 

północno-wschodniej ściany 

Lasu Łagiewnickiego. 

Trwa realizacja prac. Termin 

umowny wykonania upłynął w 

dniu 14.01.2019 r. Za 

niewykonanie  zadania w terminie 

zostaną naliczone kary.  

Umowa została zawarta na kwotę 

74 699,99 zł brutto. Pozostały 

oszczędności na zadaniu w 

wysokości 45 300,01 zł brutto. 

Zadanie nie zostało 

zrealizowane do końca roku 

2018, ze względu na 

wystąpienie konieczności 

zmiany technologii wykonania 

budowy oświetlenia z 

napowietrznej na kablową 

wkopywaną w ziemię. 

Planowane zakończenie  

budowy oświetlenia. 

2  

W0170DL 

INSTALACJA OŚWIETLENIA 

ULICZNEGO NA UL. 

MIKOWEJ. 

Lokalizacja - Zadanie zostało 

zlokalizowane wzdłuż ul. 

Mikowej: od ul. Herbowej do 

ul. Łupkowej. 

Zakończono prace związane z 

zaprojektowaniem oświetlenia w 

ulicy. Trwa uzyskiwanie 

pozwolenia na realizację prac. Ze 

względu na brak możliwości 

realizacji zadania na działkach 

ŁSI zdecydowano o ograniczeniu 

zakresu opracowania.  

Aneksowano umowę do 

15.04.2019 r. 

Umowa została zawarta na kwotę 

141 450,00 zł brutto. Pozostały 

oszczędności na zadaniu w 

wysokości 48 600,00 zł brutto. 

Zadanie nie zostało  

zrealizowane do końca roku 

2018 ze względu na opóźnienia 

w uzyskiwaniu prawa do 

dysponowania 

nieruchomościami na cele 

budowlane.  

Planowany odbiór 

dokumentacji projektowej 

oraz rozpoczęcie prac 

związanych z budową 

oświetlenia w ulicy.  
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ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ 

Lp. 

ID 

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy) 

Realizacja  

(postęp rzeczowy) 

Postęp finansowy 

i oszczędności 

Informacja na temat 

problemów/trudności 

związanych z realizacją zadania 

Planowany przebieg 

realizacji zadania do 

czasu złożenia kolejnego 

sprawozdania 

1  

B0005JM 

PARK JULIANOWSKI - 

MOSTEK NAD RZEKĄ 

SOKOŁÓWKĄ DLA 

PIESZYCH I 

ROWERZYSTÓW. 

Lokalizacja - Park im. 

Adama Mickiewicza 

Złożony przez ZZM wniosek o 

wprowadzenie zadania do budżetu 

na 2019 r został odrzucony przez 

Skarbnika. Z uwagi na brak 

środków odstąpienie od realizacji 

zadania. 

- - - 

2  

B0011RA 

PARK JULIANOWSKI 

ROZBUDOWA XXI 

WIEKU – KONTYNUACJA 

BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI 

PARKU. 

Lokalizacja – Teren wzdłuż 

rzeki Sokołówki między ul. 

Zgierską i ul. Włókniarzy.  

Przedłużony termin realizacji do 

końca kwietnia 2019 r   

 

- środki zaangażowane na 

umowach: 493 820,00 zł 

 

 Kontynuacja realizacji 

zadania. 

3  

L0049 

DOFINANSOWANIE 

DZIAŁALNOŚCI 

OŚRODKA 

REHABILITACJI DZIKICH 

ZWIERZĄT. 

Lokalizacja - Las 

Łagiewnicki, Łódź, ul. 

Wycieczkowa 103. 

Złożono wniosek o utworzenie 

nowego zadania (z 

niewykorzystanych środków) na 

dokończenie adaptacji wolier dla 

zwierząt oraz dokonanie zakupu 

sprzętu med.-wet (akcesoriów do 

aplikatora). 

  Po utworzeniu zadania w 

budżecie Miasta 

przystąpienie do realizacji 

adaptacji wolier dla 

zwierząt orz zakupu 

sprzętu med.-wet 

(akcesoriów do aplikatora). 

4  

P0127LP 

POPRAWA 

BEZPIECZEŃSTWA - 

Złożono wniosek o utworzenie 

nowego zadania (z 

niewykorzystanych i 

  Z uwagi na brak możliwości 

przesiedlania dzików, w związku 

z zagrożeniem wirusem 

Po utworzeniu zadania w 

budżecie Miasta 

przystąpienie do realizacji 
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ODŁÓW DZIKÓW. 

Lokalizacja - Las Lublinek i 

okolice. 

nieprzesuniętych na zadania 

L0049 środków) na dokończenie 

adaptacji wolier dla zwierząt oraz 

dokonanie zakupu sprzętu med.-

wet (akcesoriów do aplikatora) w 

ramach kontynuacji realizacji 

zadania nr L0049. 

Afrykańskiego Pomoru Świń 

(ASF) odstąpiono od realizacji 

zadania w części związanej z 

wykonaniem odłowni dla dzików. 

adaptację wolier dla 

zwierząt orz zakupu 

sprzętu med.-wet 

(akcesoriów do aplikatora). 

5  

S0031WS 

PLAC ZABAW W PARKU 

STASZICA. 

Lokalizacja - Park im. St. 

Staszica 

Przedłużony termin realizacji do 

końca kwietnia 2019 r   

 

- środki zaangażowane na 

umowach: 92 214,00 zł 

- Kontynuacja realizacji 

zadania. 

6  

S0042KA 

ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA 

SOLANKOWA - ZDROWY 

MIKROKLIMAT, ZDROWI 

ŁODZIANIE. 

Lokalizacja - Pasaż 

Abramowskiego 

Przedłużony termin realizacji do 

końca kwietnia 2019 r. 

 - środki zaangażowane na 

umowach: 130 870,00 zł 

 

 

- Kontynuacja realizacji 

zadania. 

7  

W0001SW 

"MIA100 FONTANN" - 

REMONT FONTANNY W 

PARKU WIDZEWSKIM. 

Lokalizacja - Park 

Widzewski. 

ZZM złożył wniosek o 

wprowadzenie zadania do budżetu 

na rok 2019 z kwotą 915 000 zł, 

który nie zyskał akceptacji 

Skarbnika.  

 -  

8  

W0063OJ 

CIECHOCINEK NA 

OLECHOWIE I JANOWIE - 

BUDOWA TĘŻNI W 

PARKU. 

Lokalizacja - Park Źródła 

Olechówki. 

Przedłużony termin realizacji do 

końca kwietnia 2019 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 217 646,50 zł 

- Kontynuacja realizacji 

zadania. 



Strona | 13  

 

9  

W0120ZA 

CIECHOCINEK W PARKU 

PODOLSKIM - 

PRAWDZIWA TĘŻNIA 

SOLANKOWA. 

Lokalizacja - Park Podolski 

w części między ul. 

Tatrzańską a Rydza 

Śmigłego. 

Przedłużony termin realizacji do 

końca kwietnia 2019 r. 

 

- środki zaangażowane na 

umowach: 177 002,00 zł 

 

 

- Kontynuacja realizacji 

zadania. 

10  

W0186WW 

POCZUJ SIĘ 

ZDROWSZYM I 

BARDZIEJ 

ZRELAKSOWANYM - 

TĘŻNIA SOLANKOWA 

DLA MIESZKAŃCÓW 

WIDZEWA-WSCHODU. 

Lokalizacja - Park 

Widzewska Górka (rejon 

ulic: Milionowa, Czernika, 

Bartoka i Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego). 

Przedłużony termin realizacji  do 

końca kwietnia 2019 r. 

- środki zaangażowane na 

umowach: 472 760,34 zł 

 

- Kontynuacja realizacji 

zadania. 

 


