

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.  
za okres 01.05.2020- 31.05.2020 r.**

**WYDZIAŁ EDUKACJI**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
<b>1</b>	<b>B0076JM</b> BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	wstrzymane przez COVID-19			
<b>2</b>	<b>P0120RS</b> TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.	wstrzymane przez COVID-19			
<b>3</b>	<b>W0167WW</b> BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	wstrzymane przez COVID-19			

**WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ**

<b>Lp.</b>	<b>ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)</b>	<b>Realizacja (postęp rzeczowy)</b>	<b>Postęp finansowy i oszczędności</b>	<b>Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania</b>	<b>Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania</b>
------------	---	---	--	--	---

1	<p><b>G0063GO</b> REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	<p>WGK ponownie wystąpił do Skarbnika Miasta o zabezpieczenie środków na realizację zadania – III etap w bieżącym roku.</p>			
2	<p><b>L0141</b> ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościół).</p>	<p>WGK ponownie wystąpił do Skarbnika Miasta o zabezpieczenie środków na realizację zadania w bieżącym roku.</p>			
3	<p><b>L0145</b> MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	<p>Realizacja zadania zablokowana Zarządzeniem Prezydenta MŁ Nr 3851/VIII/20 z dnia 20.IV.2020 r</p>			
4	<p><b>W0032NR</b> BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.</p>	<b>ZADANIE ZREALIZOWANE</b>			
5	<p><b>W0045OJ</b> OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6,</p>	<p>Realizacja zadania będzie możliwa po przyznaniu środków z Budżetu Miasta.</p>			

	<p>67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>				
--	--	--	--	--	--

#### WYDZIAŁ KULTURY

Lp	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>W0100ZA</b> DWÓR SZLACHECKI ZAŁĘSKIEGO - POSZUKIWANIA ZAGINIONEGO ZARZEWA</p>	<b>ZADANIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE</b>			

#### ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	--	---------------------------------	------------------------------------	---	--

1	<p><b>B0160RA</b>  REMONT PRZEJŚCIA  PODZIEMNEGO POD UL.  ZGIERSKĄ NA  RADOGOSZCZU NA  WYSOKOŚCI ULIC  JESIONOWEJ I  ŚWITEZIANKI.  Lokalizacja - Przejście  podziemne pod ul. Zgierską,  na Radogoszczu,  zlokalizowane na wysokości  ulic Jesionowej i Świtezianki  (Zgierska 240b), działki nr:  B8-1/93, B8-246/9.</p>	<b>ZADANIE NIE ZOSTANIE ZREALIZOWANE</b>			
2	<p><b>L0155</b>  USTAWIENIE W CENTRUM  TABLICZEK  INFORMUJĄCYCH O  POCHODZENIU NAZW  ULIC. CZEMU:  WÓLCZAŃSKA,  ZACHODNIA, NAWROT ?,  KTO TO WIĘCKOWSKI,  POGONOWSKI, JARACZ?  Lokalizacja - 50 wybranych  ulic w centrum miasta.</p>	wstrzymane przez COVID-19			

### ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0005JM</b>  PARK JULIANOWSKI -  MOSTEK NAD RZEKĄ  SOKOŁÓWKĄ DLA  PIESZYCH I</p>	Na daną chwilę brak zabezpieczonych środków w budżecie miasta na realizację zadania.	-	-	-

	ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza				
2	<b>W0001SW</b> "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	-	-	Zadanie przekazano do realizacji przez ZIM.	-